


PROJECTE 449/21

# Famílies s'organitzen i articulen esforços per afirmar la vida i l'esperança davant la crisi sanitària.





**ENTITAT EXECUTORA: AYNE España Trinitarias**

**PAÍS: Perú**

**ZONA: Lima. Ancón i Puente Piedra**


**PERSONES PROTAGONISTES: 520 persones.**

**SECTOR: Formació i educació**

**APORTACIÓ AJUNTAMENT SANT JOAN DE LABRITJA: 2.500€**

Aportació total del Fons: 73.251€

**ESTAT:** Tancat. L'entitat sol·licitant ha presentat els informes que estipulen les bases (tècnic, econòmic i fotogràfic) per justificar la quantitat total finançada.



## SINOPSI

La pandèmia de la Covid-19 ha tingut repercussions negatives per a centenars de famílies del país. Els més afectats per la crisi sanitària, social i econòmica estan sent els infants i les seves famílies, intensificant-se les escletxes de desigualtat i vulnerabilitat a les comunitats on s'observen tendències creixents de pobresa i pobresa extrema i un debilitament de la cohesió social amb manifestacions de descontent popular.

Aquest context exigeix establir una dinàmica d'intervenció compartida amb les institucions i actors aliats de les comunitats per aprofitar les oportunitats en un procés de recerca de l'interés comú. Així un dels resultats que pretén obtenir aquest projecte és l'enfortiment dels espais d'articulació i treball en xarxa d'institucions i organitzacions socials, com la Mesa de concertació per la lluita contra la pobresa. Es volen identificar i coordinar amb les xarxes socials governamentals per l'atenció i intervenció de les famílies així com realitzar accions concertades en favor de la salut i l'educació.

Un segon resultat vol millorar les oportunitats productives de les famílies incrementant els seus ingressos a través del desenvolupament d'activitats econòmiques inclusives i l'accés a una educació emprenedora que enforteixi les capacitats de les dones per enfrontar l'impacte de la crisi sanitària.

Finalment, el tercer resultat pretén contribuir al desenvolupament integral d'infants i adolescents mitjançant diverses accions: seguiment dels infants per a la prevenció i vigilància de la seva salut i nutrició; el desenvolupament d'un programa formatiu dirigit a mares orientat a la promoció i protecció de la salut dels infants; execució d'un programa de formació per a l'estimulació primerenca a l'escola per la pau Ayneduca i el centre de dia Aynewasi.



## INFORME DE SEGUIMENT

**Període que abasta l'informe: desembre 2021- juny 2022**


**Registre d'entrada al Fons Pitiús: 13/07/22**

Informació econòmica:

---

<b>DESCRIPCIÓ</b>	<b>IMPORT</b>
Aportació del Fons:	73.252€
Primer pagament (12/11/21):	54.939 €
Justificació (65% del primer pagament):	35.725€

Donat que la justificació supera el 50% del primer pagament, tal com estableixen les bases de convocatòria, es realitza el pagament del 25% restant de l'aportació.



## INFORME DE SEGUIMENT

### Activitats realitzades


---

- En primer lloc s'han identificat les xarxes socials governamentals dels districtes d'Ancón i Puente Piedra per a coordinar l'atenció i intervenció a les famílies.
- S'ha executat un pla formatiu de resposta per la crisi de la Covid en què s'han impartit temàtiques com la importància de les organitzacions populars com la de les Olles comunes que realitzen les dones a diferents barris, així com la responsabilitat i suport del govern local a l'hora d'enfrontar la crisi alimentària.
- S'ha elaborat un breu diagnòstic qualitatiu i quantitatiu de les capacitats productives de 75 dones que estan impulsant una activitat econòmica (15 del districte de Ancón i 60 de Puente Piedra). Les variables considerades han set: capacitats productives, competències laborals i vulnerabilitat de la família.
- S'han identificat als actors vinculats amb les activitats en què treballen les dones: institucions, organitzacions, líderesses, amb l'objectiu de què contribueixin a difondre la importància de promoure experiències econòmiques viables que incloguin les dones. Complementàriament, es varen realitzar visites a es activitats productives per a donar orientació i fomentar noves idees de negoci que siguin innovadores.
- S'han realitzat diferents proves diagnòstiques a infants per a detectar anèmia o parasitosis. Els resultats han posat de manifest la presència de paràsits intestinals que provoquen la pèrdua de ferro afavorint la presència d'anèmia. D'altra banda, a partir de l'avaluació nutricional s'han pogut donar recomanacions i orientacions a les famílies sobre la importància d'una alimentació saludable i nutritiva. Així mateix i, d'acord amb el diagnòstic, els infants han rebut els medicaments per fer front als resultats de les proves.
- Amb infants menors de 5 anys s'ha avaluat el desenvolupament psicomotor i, a partir dels resultats, les promotores educatives estan treballant amb els pares i mares dels infants que presenten risc i retard, orientant-los en en la utilització de tècniques per a cada àrea.
- Amb infants de 6 a 15 anys s'han fet avaluacions cognitives, emocionals i conductuals a partir d'entrevistes, observació psicològica i proves psicomètriques. Per a l'atenció i seguiment de cada infant s'ha elaborat un pla d'intervenció individual a partir de la informació i necessitats personals detectades.

En total han set atesos 133 infants entre 0 i 15 anys, 120 dones mares dels infants i 75 dones amb experiències econòmiques.







## INFORME FINAL

**Període que abasta l'informe: juliol – novembre 2022**

**Registre d'entrada al Fons Pitiús: 19/01/2023**

Informació econòmica:


---

<b>DESCRIPCIÓ</b>	<b>IMPORT</b>
Aportació del Fons:	73.252€
Primer pagament (12/11/2021):	54.939€
Segon pagament (25/07/2022):	18.313€

Amb aquest informe ha quedat degudament justificada l'aportació que ha fet el Fons al projecte, raó per la qual es tanca l'expedient.

---





## INFORME FINAL

### Resultats aconseguits

---

#### **Enfortiment dels espais d'articulació i treball en xarxa d'institucions i organitzacions socials.**

S'ha treballat amb les "Mesas de concertación para la lucha contra la pobreza", una al districte d'Ancón i l'altra a Puentre Piedra. Són espais de diàleg entre institucions locals i organitzacions socials.

S'ha elaborat i realitzat un pla formatiu post-covid per als membres de les meses, en el que han participat un total de 39 representants d'aquestes entitats. Els tallers s'han realitzat de forma virtual com presencial, i el resultat d'aquestes sessions ha estat la firma dels "acords de governabilitat 2023-2026" de cada districte. En aquests, les institucions es comprometen a treballar per aconseguir els objectius acordats, relacionats amb diversos àmbits: educació, salut, nutrició, violència de gènere i protecció del medi ambient.

#### **Millora de la vulnerabilitat econòmica de les famílies, després de la pandèmia.**


En un primer moment es va realitzar un diagnòstic de les capacitats socioeconòmiques de 75 dones, així com la identificació dels actors vinculats a les activitats realitzades per elles.

A continuació s'ha realitzat un pla de formació per a un total de 80 dones emprenedores, que ja tenien negocis familiars o petites microempreses. D'aquestes, 55 eren membres de la "Red de emprenedores" i 25 eren independents. A més, 40 d'elles eren lideresses d'organitzacions o comunitats i es va promoure que realitzessin la rèplica d'aquesta formació a altres dones del seu entorn.

La formació es va realitzar sobre 5 temes: competències bàsiques per l'emprenedoria, producció, comercialització, equipament i finançament, formalització de l'emprenedoria

S'han realitzat també 4 jornades d'intercanvi d'experiències productives realitzades per dones i s'ha organitzat la primera fira de dones emprenedores.

Amb tot això, 80 famílies han pogut incrementar els seus recursos econòmics, gràcies a la millora o la posada en marxa d'una emprenedoria productiva.



## **Infants i adolescents, amb habilitats socio-cognitives possibiliten el seu desenvolupament integral**

Un total de 51 infants de la primera infància (0-5 anys) i 97 de la segona infància (6-12 anys) han millorat el seu estat de salut.

Cada grup d'infants va realitzar diferents proves diagnòstiques i en funció dels resultats obtinguts es va elaborar un pla d'intervenció. En cas necessari, els infants han rebut la medicació o tractament necessari i les famílies han realitzat sessions de formació sobre totes les temàtiques tractades amb el personal sanitari i educadores.

Els mateixos infants han desenvolupat les seves capacitats i habilitats socials, enfortint el seu desenvolupament de forma integral.

Un total de 150 infants han participat activament a les activitats lúdico-educatives organitzades a "l'escola per la pau" Ayneduca i al centre de formació Aynewasi



